



Planilha Orçamentária do Projeto Civil do Centro de Controle do Aterro Sanitário - CIPP

CRONOGRAMA DE OBRAS DO CENTRO OPERACIONAL DO ATERRO SANITÁRIO - CIPP

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	
SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 17.959,30	R\$ 17.959,30	R\$ 3.083,94	R\$ 3.083,94	R\$ 3.083,94	R\$ 3.083,94	R\$ 3.083,94	R\$ 3.083,94	R\$ 48.240,21
MOVIMENTO DE SOLO (REATERRO)		R\$ 342,04							R\$ 342,04
FUNDACOES E ESTRUTURAS		R\$ 17.756,22							R\$ 17.756,22
SUPERESTRUTURA		R\$ 11.144,19	R\$ 11.144,19						R\$ 22.288,38
PAREDES/PAINAIS		R\$ 5.618,42	R\$ 5.618,42						R\$ 11.236,83
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA			R\$ 6.780,91	R\$ 6.780,91	R\$ 6.780,91				R\$ 20.342,74
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R\$ 5.104,13	R\$ 5.104,13	R\$ 5.104,13	R\$ 5.104,13		R\$ 20.416,53
ACESSIBILIDADE						R\$ 954,25	R\$ 954,25		R\$ 1.908,50
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO						R\$ 6.617,05	R\$ 6.617,05		R\$ 13.234,11
SPDA						R\$ 679,86	R\$ 679,86		R\$ 1.359,71
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95		R\$ 9.707,67
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				R\$ 6.921,23	R\$ 6.921,23	R\$ 6.921,23			R\$ 20.763,69
PISOS					R\$ 3.275,31	R\$ 3.275,31	R\$ 3.275,31	R\$ 3.275,31	R\$ 13.101,25
PINTURAS							R\$ 3.435,88	R\$ 3.435,88	R\$ 6.871,76
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 1.130,03	R\$ 1.130,03
SERVICOS DIVERSOS								R\$ 3.123,22	R\$ 3.123,22
OBRA CIVIL BALANÇA					R\$ 30.069,05				R\$ 30.069,05

SUBTOTALS	R\$ 17.959,30	R\$ 54.438,11	R\$ 28.245,40	R\$ 23.508,16	R\$ 26.783,47	R\$ 28.253,72	R\$ 24.768,37	R\$ 14.048,38	R\$ 241.891,93
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

Consórcio Intermunicipal do Pontal Paranapanema

Itamar dos Santos Silva

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema

Autor do projeto, orçamento

Rodolfo Durante Serraglio

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5063939616

ART nº: 28027230190059743